
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXA Data

ENDEREÇO: Av. João Martins, S/N

REF/MES SINPI: SINAPI 08/2023 NÃO DESONERADO / CDHU 193

ITEM DESCRIÇÃO VALOR Fís. Fin. Fís. Fin. Fís. Fin.

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.243,07 50 4.621,54 50 4.621,54 100 9.243,07

2.1 CICLOFAIXA - SOBRE ÁREA COM PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE 168.947,34 50 84.473,67 50 84.473,67 100 168.947,34

4.1 OUTROS SERVIÇOS 912,04 50 456,02 50 456,02 100 912,04

TOTAL DO MÊS 179.102,45 89.551,22 89.551,22 179.102,45

TOTAL GERAL ACUMULADO 179.102,45 179.102,45

Daniel Luiz Sasdelli Nogueira

Engenheiro Civil

CREA/SP 507140531-7

PERÍODO: 30DIAS 45 DIAS

Fabio Augusto Nunes

Arquiteto e Urbanista

CAU nº A292401-3

Prefeitura Municipal de Chavantes
Marcio Burguinha de Jesus do Rego

PERÍODO: 15 DIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

Secretaria de Planejamento
Rua: Dr. Altino Arantes, nº 464, Centro, Chavantes/SP

Telefone: 014 3342 9202

Site: www.chavantes.sp.gov.br   CNPJ 44.563.575/0001-98     

15/05/2024

1° ETAPA 2° ETAPA TOTAL

e-mail: planejamento@chavantes.sp.gov.br / engenharia@chavantes.sp.gov.br

http://www.chavantes.sp.gov.br/

