



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

Secretaria de Planejamento

Rua: Dr. Altino Arantes, nº 464, Centro, Chavantes/SP

Telefone: 014 3342 9202

Site: www.chavantes.sp.gov.br CNPJ 44.563.575/0001-98

e-mail: planejamento@chavantes.sp.gov.br / engenharia@chavantes.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO:	REFORMA CRAS	Data
ENDEREÇO:	Rua do Comércio	04/10/2022
REF/MES SINPI:	SINAPI 05/2022 DESONERADO / CDHU 185	

			1º ETAPA		2º ETAPA		TOTAL	
			PERÍODO: 30 DIAS		PERÍODO: 45 DIAS		65 DIAS	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	Fís.	Fin.	Fís.	Fin.	Fís.	Fin.
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.715,18	50	857,59	50	857,59	100	1.715,18
1.2	ESQUADRIAS	12.163,04	50	6.081,52	50	6.081,52	100	12.163,04
1.3	TELHADO	14.875,59	50	7.437,80	50	7.437,80	100	14.875,59
1.4	PINTURA	11.641,81	50	5.820,91	50	5.820,91	100	11.641,81
1.5	OUTROS SERVIÇOS	3.132,70	50	1.566,35	50	1.566,35	100	3.132,70
TOTAL DO MÊS		43.528,32		21.764,16		21.764,16		43.528,32
TOTAL GERAL ACUMULADO						43.528,32		43.528,32

Prefeitura Municipal de Chavantes

Marcio Burquinha de Jesus do Rego