



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

Secretaria de Planejamento

Rua: Dr. Altino Arantes, nº 464, Centro, Chavantes/SP

Telefone: 014 3342 9202

Site: www.chavantes.sp.gov.br CNPJ 44.563.575/0001-98

e-mail: planejamento@chavantes.sp.gov.br / engenharia@chavantes.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO:	IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXA	Data
ENDEREÇO:	Av. João Martins, S/N	15/05/2024
REF/MES SINPI:	SINAPI 08/2023 NÃO DESONERADO / CDHU 193	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	1º ETAPA		2º ETAPA		TOTAL	
			PERÍODO: 15 DIAS		PERÍODO: 30 DIAS		45 DIAS	
			Fis.	Fin.	Fis.	Fin.	Fis.	Fin.
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.243,07	50	4.621,54	50	4.621,54	100	9.243,07
2.1	CICLOFAIXA - SOBRE ÁREA COM PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE	168.947,34	50	84.473,67	50	84.473,67	100	168.947,34
4.1	OUTROS SERVIÇOS	912,04	50	456,02	50	456,02	100	912,04
TOTAL DO MÊS		179.102,45		89.551,22		89.551,22		179.102,45
TOTAL GERAL ACUMULADO						179.102,45		179.102,45

Fabio Augusto Nunes
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A292401-3

Prefeitura Municipal de Chavantes
Marcio Burguinha de Jesus do Rego

Daniel Luiz Sasdelli Nogueira
Engenheiro Civil
CREA/SP 507140531-7