



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

Secretaria de Planejamento

Rua: Dr. Altino Arantes, nº 464, Centro, Chavantes/SP

Telefone: 014 3342 9202

Site: www.chavantes.sp.gov.br CNPJ 44.563.575/0001-98

e-mail: planejamento@chavantes.sp.gov.br / engenharia@chavantes.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA BASQUETE 3X3

ENDEREÇO: Parque Dona Zica, S/N

REF/MES SINPI: SINAPI 04/2024 / CDHU 193

Data

06/06/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL	
			PERÍODO: 45 DIAS		PERÍODO: 30 DIAS		75 DIAS	
			Fís.	Fin.	Fís.	Fin.	Fís.	Fin.
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.134,44	50	1.567,22	50	1.567,22	100	3.134,44
1.2	PISO	30.939,74	50	15.469,87	50	15.469,87	100	30.939,74
1.3	FECHAMENTO	41.622,45	50	20.811,23	50	20.811,23	100	41.622,45
1.4	ILUMINAÇÃO	15.470,69	50	7.735,35	50	7.735,35	100	15.470,69
1.5	PINTURA	29.400,39	50	14.700,19	50	14.700,19	100	29.400,39
1.6	OUTROS SERVIÇOS	21.041,53	50	10.520,76	50	10.520,76	100	21.041,53
TOTAL DO MÊS		141.609,23		70.804,62		70.804,62		141.609,23
TOTAL GERAL ACUMULADO						141.609,23		141.609,23

Fábio Augusto Nunes
Arquiteto e Urbanista
CAU-A292401-3

Prefeitura Municipal de Chavantes
Marcio Burguinha de Jesus do Rego

Daniel Luiz Sasdelli Nogueira
Engenheiro Civil
CREA-SP 5071405317